



## Община Павликени

5200 гр. Павликени, бул. "Руски" №4, Кмет 0610/5-35-80,

факс: 5-26-42, E-mail: pavlikeni@vestel.bg

Приложение № 2 към чл. 19б, ал. 1, т. 1  
(Ново - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.)

**ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ**

### УДОСТОВЕРЕНИЕ за въвеждане в експлоатация

№ 1/01.03.2022 год.

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, чл. 19б, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и заявление на възложителя - вх. № УТС-01-01-658/01.03.2022г.

#### **ВЪВЕЖДАМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ:**

#### **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА ОБЕКТ: ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН ”**

Находящ се в УПИ III, кв. 91 по ПУП на гр. Павликени

Обектът е **ЧЕТВЪРТА** категория, намиращ се в УПИ III, кв. 91 по ПУП на гр. Павликени, област Велико Търново, с възложител **Община Павликени**, бул. „Руски“ № 4, ЕИК 000133901 при спазване на следните ограничителни условия: **Строежът да се ползва по предназначение.** Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, **РС № 31/07.09.2016** год., презаверено на **03.12.2019** г. на основание чл.153, ал.4 от ЗУТ и **Протокол обр. 2** от 15.07.2021 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Представени са: **Заповедна книга /Акт обр.4/ № 238/15.07.2021** год., **Акт обр. 12** от 26.07.2021г., 22.09.2021г., 06.10.2021г., 13.10.2021г., 20.10.2021 г., 09.11.2021 г., 24.01.2022 г.- 3 бр., 13.09.2021 г., 21.09.2021 г., **Акт обр.14** от 21.09.2021 г., **Акт обр. 10** от 27.07.2021 г., 10.11.2021 г., **Акт обр. 11** от 01.09.2021 г., 24.01.2022 г., **Акт обр. 15** от 31.01.2022 г., Дневник на монтажните работи, Дневник на заваръчните работи, **Протоколи от изпитване:** Заповед № РД-02-11-130 от 20.01.2022 г. за провеждане на

72-часова проба; протокол за проведена 72-часова проба; протокол за извършени проби, пуск и настройка на соларна инсталация за БВГ от 24.01.2022 г.; протокол за извършена хидравлична проба на соларна инсталация за БВГ от 24.01.2022 г.; протокол за извършени проби, пуск и настройка на газова отоплителна инсталация от 25.01.2022 г.; протокол за приемане на хидравлична проба на отоплителна инсталация от 24.01.2022 г.; протокол за приемане на топла проба на отоплителни тела от 24.01.2022 г., Декларации за съответствие и сертификати, Декларации за характеристики на строителен продукт, Декларации за експлоатационни показатели.

**Технически паспорт № 3/07.02.2022 год.**

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно договора между възложителя и строителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

**При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.**

**АРХ. ГЕОРГИ ГРИГОРОВ**

**ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА  
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ**

