



**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
за въвеждане в експлоатация

**№ 16 от 23.04.2025 г.**

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, чл. 196, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и заявление на възложител (~~упълномощено от него лице~~) вх. № 94-ТСУ<sub>5</sub>-16 от 23.04.2025 г., придружено от окончателен доклад на „Ведипема“ ЕООД - гр. София, представявано от инж. Димитър Величков Димитров – Управител и удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0397/26.11.2024 г., издадено от МРРБ

**ВЪВЕЖДАМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ:**

**„СМР за изпълнение на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на НЧ „Развитие - 1891“ село Козловец“, със РЗП – 2042,00 м<sup>2</sup>**

четвърта категория, намиращ се в урегулиран поземлен имот УПИ I, кв. 50а по действащия план на с. Козловец, община Свищов.

С възложител: **ОБЩИНА СВИЦОВ,**  
представявана от д-р Генчо Генчев – кмет

С адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2, град Свищов

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа: **за културни дейности**

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителят на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти на 07.04.2023 г., Разрешение за строеж № 38/07.04.2023 г. и Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 04.07.2024 г., издадени от Главния архитект на Община Свищов.

Съгласно изискванията на чл. 54а, ал.2 и ал.3 от ЗКИР за строежа е издадено **Удостоверение № 6 от 23.04.2025 г.** от Община Свищов.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно договора между възложителя и строителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ, и започват да текат от деня на издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

**АРХ. ЮЛИАН ПАВЛОВ**  
Главен архитект на  
Община Свищов

