



На основание чл.177, ал.3 ЗУТ, чл. 2а от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и Искане 94-ТСУ4-4/19.05.2023 г. от Възложителя, придружено от Окончателен доклад Изх. № СВ-98/25.04.2023 г. на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, гр. Плевен, представлявано от инж. Димитър Величков Димитров – Управител, упражняващ строителен надзор на основание Удостоверение № РК-0397/26.02.2015 г. и Заповед № РД-27-230/05.12.2022 г. на ДНСК, се издава настоящето

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№8 от 22.05.2023 г.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ:

**“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 206 ПО ПУП НА ГР. СВИЩОВ”**

**II етап – Изграждане на подпорна стена от т. 4 до т. 10**

четвърта категория, с местоположение: УПИ VI, УПИ II, УПИ III - кв. 206, УПИ III, УПИ II – кв. 205 по ПУП на гр. Свищов, Община Свищов, област Велико Търново.

С възложител: **ОБЩИНА СВИЩОВ, представлявана от ГЕНЧО ГЕНЧЕВ**

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа: за **благоустройство**

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителят на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти на 10.04.2019 г. с одобрен екзекутив на 22.05.2023 г. от Главния архитект на Община Свищов, Разрешение за строеж №26 от 10.04.2019 г., издадено от Главния архитект на Община Свищов. Протокол образец 2а от 25.10.2022 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура с резултатите от проверките на контролираните нива – изкоп, цокъл, корниз и било и изискванията към строежите съгласно чл.169, ал.1 и ал. 3, т. 2 от ЗУТ.

Съгласно Удостоверение №17 от 16.12.2022 г., издадено от Община Свищов, за строежа е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИР.

Съставен е Технически паспорт на строежа с Рег. № ТП-18/09.05.2023 г., регистриран в Община Свищов.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

**АРХ. ЮЛИАН ПАВЛОВ**  
Главен архитект на Община Свищов

