



На основание чл.177, ал.3 ЗУТ, чл. 2а от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и Искане 94-ТСУ₄-22/24.10.2019 г. от възложителя, придружено от Окончателен доклад Изх. № СВ-22/08.08.2019 г. на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, гр. София, представлявано от инж. Мая Петкова Алексиева – Управител, упражняващ строителен надзор на основание Удостоверение № РК-0397/26.02.2015 г. и Заповед № РД-27-39/26.02.2015 г. на ДНСК, се издава настоящето

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 57 от 28.10.2019 г.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 206 ПО ПУП НА ГР. СВИЩОВ”
I етап – Изграждане на подпорна стена от т. 1 до т. 4
– четвърта категория

С местоположение: УПИ XIII, УПИ XI, УПИ VI, кв. 206 по ПУП на гр. Свищов, Община Свищов, област Велико Търново.
С възложител:

ОБЩИНА СВИЩОВ, представлявана от ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Съгласно: Удостоверение Изх. № 08-00-921/11.04.2014 г. от Община Свищов, АОС № 1100/10.06.2003 г., АОС № 1781/10.03.2009 г.

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа
- по предназначение: за благоустрояване

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителят на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти на 10.04.2019 г. с одобрен екзекутив на 18.09.2019 г. от Главния архитект на Община Свищов, Разрешение за строеж № 26 от 10.04.2019 г., издадено от Главния архитект на Община Свищов. Протокол образец 2а от 28.05.2019 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура с резултатите от проверките на контролираните нива – изкоп, цокъл, корниз и било и изискванията към строежите съгласно чл.169, ал.1 и ал. 3, т. 2 от ЗУТ.

Съгласно Удостоверение № 25 от 18.09.2019 г., издадено от Община Свищов, за строежа е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИР.

- Съставен е Технически паспорт на строежа с Рег. № ТП-25/24.10.2019 г., регистриран в Община Свищов.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

АРХ. ЮЛИАН ПАВЛОВ
Главен архитект на Община Свищов

