



ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.177, ал.3 от ЗУТ и искане на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, окончателен доклад изготвен от „Ведипема“ ЕООД, гр. София, упражняваща строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0397/23.01.2020 г. от ДНСК издавам:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 47 / 30.05.2023 год.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДУНАВ“ ОТ О.Т.28, О.Т.29, О.Т.30, О.Т.31, О.Т.39, О.Т.38, О.Т.37, О.Т.66А ДО О.Т.66 В С. МОСОМИЩЕ,

по плана на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград с възложител Община Гоце Делчев с документи за собственост – Удостоверение с №91-00-247/24.03.2016г., съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с §7, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и Разрешение за строеж №188 от 25.10.2022г. издадено от Главният архитект на Община Гоце Делчев, Протокол обр.2а от 10.11.2022г. за определяне на строителна линия и ниво за строежа с констатации от извършени проверки на контролните нива и в съответствие с изискванията към строежите съгласно чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ.

Инвеститорът е представил необходимата документация за обекта в съответствие с изискванията на чл.54а, ал.2, ал.3 от ЗКИР съгласно удостоверение на Община Гоце Делчев.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по малко от минималните срокове, определени с наредбата по чл.160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

арх. Ани Мирчева

гл. архитект на община Гоце Делчев

