



ОБЩИНА

ИВАНОВО

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ и искане вх. № 09-02-6/ 17.05.2021 г. от
Община Иваново, издавам :

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ 5 / 18.05.2021 год.

За въвеждане в експлоатация на строеж - IV-та категория

**„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ
РУСЕ“ - С.ЩРЪКЛЕВО**

ЕТАП:1 с. Щръклево- ул. „Петър Берон“ от ОТ 270 до ОТ 260;
ЕТАП:2 с. Щръклево - ул. „Братя Миладинови“ от ОТ 269 до ОТ 270;
ЕТАП:3 с. Щръклево - ул. „Гео Милев“ от ОТ 269 до ОТ 268;
ЕТАП:4 с. Щръклево - ул. „Розова долина“ от ОТ 268 до ОТ 216;

С ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ИВАНОВО

с адрес: Област Русе, Община Иваново, с. Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75

Строежът е изпълнен в съответствие с :

1. Окончателен доклад с изх. № И-Щ-56 / 19.04.2021 год. на „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр. София
2. Разрешение за строеж № 58 / 14.10.2020 г., издадено от Гл. архитект на Община Иваново, влезло в сила на 02.11.2020 г. - за строеж IV-та категория;
3. Протоколи обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура от 27.11.2020 г.;
4. Заверена Заповедна книга № 216 / 27.11.2020 год.
5. Актове Образец 12 за приемане на отделните видове СМР - общо 16 броя
6. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа образец № 15 от 09.04.2021 год.;
9. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради лоши метеорологични условия образец № 10 от 04.12.2020 г.;
10. Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството за всички спрени строежи, спрени по общия ред и предвидените в чл. 7, ал.3, т.10 други случаи Образец № 11 от 08.03.2021 г.;
11. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществуващите изисквания към строежите – декларации за съответствие и технически и експлоатационни показатели – общо 6 броя

12. Протоколи от изпитвания, както следва:

- Протокол за изпитване № 99 / 09.03.2021 год. - за скални материали за пътни основи - от „Пътностроителна лаборатория” при „Пътинженеринг” АД, гр. Русе;

- Протокол за изпитване № 116 / 15.03.2021 год. - за асфалтови настилки – дебелина на асфалтов пласт и степен на уплътняване – АС 16 биндер 50/70, АС 12.5 изн. А 50/70 - от „Пътностроителна лаборатория” при „Пътинженеринг” АД, гр. Русе;

13. Технически паспорт рег. № 411-Щ от 17.05.2021 г.;

14. Отчет за изпълнението на плана за управление на строителните отпадаци и протокол от 12.03.2021 г.;

15. Асфалтови дневник - 6 бр.;

Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи са съгласно договора между възложител и изпълнител, но не по-малки от минималните срокове, определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 / 2003 година на МРРБ по чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и започват да течат от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и астроя.

При използването на обекта да се спазват законовите разпоредби

Главен архитект
Община Иваново
/ арх. Анна Савова /

